

Control de Cambios

Roadmap del Programa Transforma · Auditoría de modificaciones

FECHA

09 de junio de 2026

ORGANIZACIÓN

Universidad Adolfo Ibáñez

CLASIFICACIÓN

Confidencial · Auditable

1. Resumen

Vista agregada del log de cambios

CAMBIOS TOTALES 3 Registrados con justificación	LANES AFECTADAS 2 Streams modificados	CAMBIOS DE FECHA 2 Inicio / Fin
CAMBIOS DE AVANCE 1 % Real / Plan	AUTORES ÚNICOS 2 PMO y stakeholders	TOP AUTOR María PMO 2 cambios

2. Distribución por Tipo de Cambio

CAMPO	CANTIDAD	% DEL TOTAL
Fin	2	66.7%
% Real	1	33.3%

3. Distribución por Autor

AUTOR	CANTIDAD	% DEL TOTAL
María PMO	2	66.7%
Anónimo	1	33.3%

4. Detalle Cronológico de Cambios

Orden inverso · más reciente primero · cada cambio con su justificación

#001 · 02 jun 2026, 01:38 p. m.	Anónimo
MACROPROCESOS ACADÉMICOS Diseño · Configuración · Validación	
Campo: Fin 2026-01-23 !'2026-01-16	
JUSTIFICACIÓN gfdgrtgrtrww4er	

#002 · 02 jun 2026, 01:34 p. m.

María PMO

UAI - WORKFLOWS
WF EIP UAI (21)

Campo: % Real 27% !**30%**

JUSTIFICACIÓN

Replanificación aprobada en Comité 02-jun por brecha de 32pp confirmada en Roadmap

#003 · 02 jun 2026, 01:34 p. m.

María PMO

UAI - WORKFLOWS
WF EIP UAI (21)

Campo: Fin 2027-05-14 !**2027-08-30**

JUSTIFICACIÓN

Replanificación aprobada en Comité 02-jun por brecha de 32pp confirmada en Roadmap

Este informe es trazabilidad completa de cambios sobre el roadmap. Auditoría · revisable por Comité Ejecutivo.